

ACTA DE CIERRE

Nombre del proyecto:	Gasta-2
Cliente:	Nélida Barón Pérez

Fecha de inicio del proyecto: 20/05/2025

Fecha de término del proyecto: 13/08/2025

Descripción del proyecto:

Gasta-2 es una plataforma web colaborativa que permite a los usuarios registrar y gestionar gastos personales y familiares dentro de espacios compartidos llamados “espacios familiares”. Estos espacios permiten la organización conjunta de los gastos del hogar, incluyendo la asignación de porcentajes, creación de categorías personalizadas, visualización de reportes mensuales, exportación a PDF o Excel, y control de roles entre usuarios

Cumplimiento de requerimientos funcionales:

Se ha completado la implementación de los requerimientos funcionales definidos en el Documento de Especificación de Requisitos (DFR-v1, fechado 29/05/2025). El sistema permite:

- Registro y autenticación de usuarios mediante usuario y contraseña.
- Creación y gestión de espacios familiares colaborativos.
- Registro, edición y asignación de gastos con porcentajes personalizados.
- Gestión de roles y participantes por parte de los administradores.
- Personalización de categorías de gastos por espacio.
- Generación de reportes visuales mensuales con posibilidad de exportación a PDF o Excel.

Todas las funcionalidades críticas fueron implementadas, validadas y están operativas, cumpliendo con los objetivos del proyecto.

Entregables incluidos:

- Código fuente completo del sistema (frontend y backend).
- Base de datos configurada.
- Documentación pedida por el cliente
- Logotipo oficial del proyecto.

Observaciones:

Durante la fase final de desarrollo, el equipo identificó la necesidad de mejorar la gestión del reparto de gastos. Para ello, se decidió crear una nueva tabla que represente la relación entre Usuario y Gasto, permitiendo almacenar el porcentaje asignado a cada usuario en cada gasto registrado.

Este ajuste fue realizado como una iniciativa del equipo para mejorar la escalabilidad del sistema. Sin embargo, aún no ha sido validado ni aprobado por el cliente, por lo que su integración definitiva dependerá de futuras revisiones y acuerdos posteriores.

Firmas de conformidad

Cliente	Patrocinador	Líder del proyecto
M.C. Nélida Barón Pérez	Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata	Miguel Ángel Sotelo Contreras